

Act adițional nr. 4 din data de 08.07.2022
la contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții:
„Pod peste râul Târnava Mare – Municipiul Sighișoara”
nr. 24.899/15.10.2020

Nr. beneficiar 22.487/08.07.2022

Nr. Executant: 535/08.07.2022

Preambul

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru, cu precădere prevederile art. 3 alin. 4, art. 4 alin. 4 din aceasta;

Ținând cont și de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile contractului de execuție lucrări nr. 24.899/15.10.2020, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale nr. 1 - 3, cu precădere potrivit prevederilor art. 20.1 și art. 20.6 din acesta;

Ținând cont de solicitarea executantului Asocieria S.C. CON-A S.R.L. - S.C. CON A OPERATIONS S.R.L. și S.C. DACIA FABER S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. CON-A S.R.L., nr. 401 din data 12.05.2022, înregistrată la sediul Beneficiarului cu numărul 16.128 din data de 12.05.2022, referitoare la ajustarea prețului contractului de execuție lucrări nr. 24.899/15.10.2020 prin act adițional, însoțită de documentele justificative;

Văzând și referatul de necesitate nr. 22.485/VIII/2/08.07.2022, întocmit de Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene, privind modificarea contractului de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții: „Pod peste râul Târnava Mare - Municipiul Sighișoara”, aprobat de conducerea instituției;

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, cu sediul în localitatea Sighișoara, Piața Muzeului Nr. 7, județul Mureș, telefon/fax 0265.771.280/+40265.771.278, cod fiscal 5669309, cont de trezorerie deschis la Trezoreria Sighișoara, reprezentat prin Dl. Ioan - Iulian SÎRBU – primar, în calitate de Beneficiar

și

B) Asocieria S.C. CON-A S.R.L. – S.C. CON A OPERATIONS S.R.L. și S.C. DACIA FABER S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. CON-A S.R.L., cu sediul în localitatea Selimbar, str. Mihai Viteazu nr. 2B, județul Sibiu, telefon/fax 0269206300/0269560306, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J32/586/1991, cod unic de înregistrare RO792555, având contul de virament nr. RO07TREZ5765069XXX000549, deschis la Trezoreria Sibiu, reprezentată prin domnul Narcis - Sorin CRISTEA – Administrator, în calitate de Executant,

de comun acord au hotărât modificarea și completarea următoarelor prevederi în contractul de execuție lucrări, astfel:

Art. 1. Se modifică și se completează prevederile art. 2 din contractul de execuție lucrări, nr. 24.899/15.10.2020, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale nr. 1 – 3, astfel:

„2.3 Restul rămas de executat, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de beneficiar, cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, însușite de executant și de dirigențele de șantier, conform Anexei la prezentul act adițional, este de 3.299.694,41 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 626.941,94 lei, valoarea totală cu T.V.A fiind de 3.926.636,35 lei.

2.4 Prețul contractului de execuție lucrări se ajustează conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022.

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 47/2022, formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului este:

$V_a = V_o \times [(1 - p - a) \times ICC_n / ICC_{data\ referință} + (p + a)]$, unde:

- V_a reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, V_o reprezintă valoarea solicitării de plată conform

prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru, a reprezintă valoarea procentuală a plății în avans determinată ca raport dintre valoarea avansului primit și nerestituit/nejustificat și prețul contractului, p reprezintă valoarea procentuală a profitului determinată ca raport dintre valoarea profitului exprimată valoric și prețul contractului, ICCn reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii solicitării de plată, iar ICC data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, conform documentației de atribuire sau documentelor aferente realizării achiziției directe. În cazul contractelor subsecvente încheiate în baza unui acord-cadru, ICC data referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente acordului-cadru. În situația în care luna aferentă datei-limită de depunere a ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019, ICC data referință se asimilează indicelui de cost în construcții total aferent lunii ianuarie 2019. Avansul și profitul, exprimate valoric, sunt cele din oferta care a stat la baza încheierii contractului/acordului-cadru. Decontarea situațiilor de plată se va face cu respectarea tuturor actelor normative de nivel principal, secundar sau terțiar, în vigoare la data solicitării decontului.

Data de referință pentru stabilirea ICC data referință reprezentând indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei aferente contractului, este 16.06.2020.

Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la acesta, însușită de executant, diriginte de șantier și/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, și aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului/proiectului de investiții care face obiectul contractului, cu excepția situației în care prețul final depășește valoarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022. În această situație se procedează la actualizarea indicatorilor tehnico-economici pe propria răspundere a ordonatorului principal de credite, conform legii.

Art. 2. Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Documentele actului adițional:

- centralizatorul aferent restului de executat din data de 15.04.2022.
- solicitarea executantului Asocieria S.C. CON-A S.R.L. - S.C. CON A OPERATIONS S.R.L. și S.C. DACIA FABER S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. CON-A S.R.L.
- referatul Serviciului Achiziții, Investiții, Fonduri Europene nr. 22.485/VIII/2/08.07.2022.

Părțile au înțeles să încheie azi, 08.07.2022, prezentul act adițional la contractul de execuție lucrări nr. 24.899/15.10.2020, așa cum a fost modificat și completat prin actele adiționale nr. 1 – 3, în 6 (șase) exemplare, 5 pentru beneficiar și 1 (unul) pentru executant.

Beneficiar
MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
PRIMAR,
Ioan - Iulian Sîrbu



Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare
Șef birou, Adriana Paula Marian

Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Pubice, Guvernanță Corporativă și Transport Public Local
Șef serviciu, Puiu Radu Pavel

Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene
Șef serviciu, Alexandru Sebastian Niță

Avizat, C. j. Alexandra Guțu-Furnică

Executant
Asocieria S.C. CON-A S.R.L.
S.C. CON A OPERATIONS S.R.L.
și S.C. DACIA FABER S.R.L.
reprezentată prin lider de asociere
S.C. CON-A S.R.L.
ADMINISTRATOR,
Narcis - Sorin Cristea



CONA DEP. JURIDIC
CONSILIER JURIDIC
CORINA PANAIT

Am primit un exemplar
Am primit un exemplar
Am primit un exemplar
Am primit un exemplar
Am primit un exemplar