

**Act adițional nr. 1/25.03.2022**  
**la Contractul de Achiziție Publică de Servicii nr. 36.611/28.12.2021**

Nr. de înregistrare la achizitor: 10.242/25.03.2022

**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**MUNICIPIUL SIGHIȘOARA**, cu sediul în localitatea Sighișoara, Piața Muzeului, Nr. 7, județul Mureș, telefon/fax 0265.771.280/+40265.771.278, cod fiscal 5669309, cont RO57 TREZ 4785 006X XX00 0048 deschis la Trezoreria Sighișoara, reprezentat prin domnul Sîrbu Ioan-Iulian – primar, în calitate de Achizitor și

**S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L.** cu sediul în Sighișoara, Str. Andrei Șaguna, nr.11, ap.3, telefon/fax 0726275333, număr de înmatriculare J26/867/17.10.2002, cod fiscal RO14953279 cont număr RO09TREZ4785069XXX000284 deschis la Trezoreria Municipiului Sighișoara, reprezentată prin domnul Oană Dragoș Andrei, având funcția de administrator, în calitate de Prestator, pe de altă parte.

Având în vedere:

- referatul nr. 36.661/25.03.2022, întocmit de Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene, aprobat de conducerea instituției;

- prevederile contractului de achiziție publică de servicii nr. 36.611/28.12.2021, cu precădere prevederile art. 4.2, art. 5 și art. 16.1 alin. (2);

Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de achiziție publică de servicii nr. 36.611/28.12.2021.

**2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**

Prin prezentul act adițional, în temeiul art. 16.1 alin (2) din contract, părțile contractante, au convenit următoarele:

**2.1.** Durata contractului prevăzută la art. 4.1 se prelungește până în data de 28.09.2022.

**2.2.** Dată fiind modificarea prevăzută la art. 2.1. din prezentul, durata de predare a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea străzilor Dealul Gării și Tudor Vladimirescu” prevăzută la art. 5.1 se prelungește cu 2 luni.

**2.3.** Ca o consecință a prevederilor art. 2.1 și 2.2 din prezentul, art. 20.1 alin. 2 din contractul mai sus indicat, se aplică în mod corespunzător.

**2.4.** Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

**3. DISPOZIȚII FINALE**

**3.1.** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de achiziție publică de servicii nr. 36.611/28.12.2021 și a fost încheiat în 5 (cinci) exemplare 4 (patru) pentru Municipiul Sighișoara și 1 (unul) pentru prestator.

Achizitor  
Municipiul Sighișoara  
Primar  
Sîrbu Ioan-Iulian



Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare  
Șef birou,  
Adriana Paula Marian

Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene  
Șef Serviciu,  
Alexandru Sebastian Nițu

Biroul Juridic,  
Consilier juridic: Guțu-Furcă Alexandra

Am primit

Prestator,  
S.C. Consult Construct S.R.L.  
Administrator  
Oană Dragoș Andrei



Am primit 1 ex 100 E  
Am primit 1 ex Guțu