

Nr. de înregistrare la achizitor: 20856/ 24.06.2022

**1. PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

**MUNICIPIUL SIGHIȘOARA**, cu sediul în localitatea Sighișoara, Piața Muzeului, Nr. 7, județul Mureș, telefon/fax 0265.771.280/+40265.771.278, cod fiscal 5669309, cont RO57 TREZ 4785 006X XX00 0048 deschis la Trezoreria Sighișoara, reprezentat prin Sîrbu Ioan-Iulian – primar, în calitate de Achizitor

și  
**S.C. BAU DOM INVEST S.R.L.**, cu sediul în sat Apold, comuna Apold, nr 271, jud. Mures, telefon: 0768 449 931, cod unic de înregistrare 36920450, cont IBAN RO97TREZ4785069XXX002192, deschis la trezoreria Sighișoara reprezentată prin Prunean Daniel-Lucian Administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

Având în vedere:

- adresa formulată de S.C. BAU DOM INVEST S.R.L., înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 20075/20.06.2022, privind prelungirea duratei contractului;
- referatul nr. 20.213/IX/20.06.2022 întocmit de Compartiment Zona protejată UNESCO – Direcția Arhitect Șef;
- prevederile contractului de achiziție publică de servicii nr. 30.382/26.10.2021, cu precădere prevederile, art. 5, art. 14.1 și art. 16.1;

Părțile contractante au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de achiziție publică de lucrări nr. 30.382/26.10.2021.

**2. OBIECTUL ACTULUI ADIȚIONAL**

Prin prezentul act adițional, în temeiul art. 16.1 din contract, părțile contractante, au convenit următoarele:

- 2.1.** Durata contractului prevăzută la art. 5.1 se prelungește cu 6 luni.
- 2.2.** Durata privind execuția lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor prevăzută la art. 5.1 se prelungește cu 6 luni.
- 2.3.** Ca o consecință a prevederilor art. 2.1 și 2.2 din prezentul, art. 13.4 din contractul mai sus indicat, se aplică în mod corespunzător.
- 2.4.** Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

**3. DISPOZIȚII FINALE**

**3.1.** Prezentul Act Adițional face parte integrantă din contractul de achiziție publică de lucrări nr. 30.382/26.10.2021 și a fost încheiat în 6 (șase) exemplare originale, 5 (cinci) pentru Municipiul Sighișoara și 1 (unul) pentru prestator.

**ACHIZITOR**  
**MUNICIPIUL SIGHIȘOARA**  
Primar  
Sîrbu Ioan-Iulian



**EXECUTANT**  
**S.C. BAU DOM INVEST S.R.L.**  
Administrator  
Prunean Daniel Lucian

Biroul Buget, Contabilitate, Salarizare,  
Șef birou, Adriana Paula Marian

Direcția Arhitect Șef

Compartimentul Urbanism, Disciplina în construcții  
și Patrimoniu UNESCO

Arhitect șef, Irina-Mihaela Tătăranu

Consilier superior, Pascu Ioan Fodor

Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene  
Șef Serviciu, Alexandru Sebastian Niță

Avizat, C. j. Alexandra Gutu-Furnică



Am primit un exemplar.

Prunean Daniel

11.07.2022

Am primit un exemplar în 100% fr  
Am primit un exemplar. H  
Am primit 1 ex GFM  
Am primit un ex GFM.