

Act adițional nr. 1 din data de 30.09.2021

la contractul de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții:

"VITRINĂ DE PROTECȚIE CUPTOR SECOL IV"

nr. 19.013/07.07.2021

Nr. Achizitor 27483/30.09.2021

Nr. Executant

Preambul

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;

Având în vedere prevederile contractului de lucrări nr. 19.013/07.07.2021, cu precădere potrivit prevederilor art. 27.1 și art. 29;

Ținând cont de solicitarea executantului S.C. Ars Ferum S.R.L., înregistrată la sediul Beneficiarului sub numărul 26.274 din data de 17.09.2021, referitoare la ajustarea prețului materialelor din contractul de lucrări nr. 19.013/07.07.2021 prin act adițional, însoțită de documentele justificative care susțin în mod obiectiv solicitarea de ajustare;

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A) MUNICIPIUL SIGHIȘOARA, cu sediul în str. Muzeului, nr. 7, telefon: 0265/771280, fax: 0265/771264, codul fiscal: 5669309, cont RO57TREZ4785006XXX000048, deschis la Trezoreria Sighișoara, reprezentat legal prin Sîrbu Ioan-Iulian – primar, în calitate de ACHIZITOR, pe de o parte,

și

B) S.C. ARS FERUM S.R.L., cu sediul în Sacuieni, str. Bisericii, Nr. 21, județul Dambovită, telefon/fax +40730173673, e-mail: bute_sorin@yahoo.com, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J15/92/2015, cod fiscal RO 34084235, cont RO92INGB0000999905196321 deschis la ING Bank București Centrală, cod SWIFT INGBROBU, reprezentată prin Bute Sorin Nicusor - administrator, în calitate de EXECUTANT, pe de altă parte,

de comun acord au hotărât modificarea și introducerea următoarelor prevederi în contractul de execuție lucrări, astfel:

Art.1 Se modifică prevederile art. 4 din contractul de execuție lucrări, „PREȚUL CONTRACTULUI”, prin introducerea următoarelor:

4.2 Restul rămas de executat, determinat cantitativ și valoric, stabilit pe baza centralizatorului aprobat de beneficiar (autoritatea contractantă) cuprinzând situațiile de lucrări realizate până la momentul încheierii actului adițional, însușite de executant și de dirigențele de șantier, conform Anexei la prezentul act adițional, este de 185.561,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 35.256,59 lei, valoarea totală cu T.V.A fiind de 220.817,59 lei.

4.3 Prețul prezentului contract se ajustează numai sub aspectul cheltuielilor aferente materialelor conform Ordonanței Guvernului nr. 15/2021.

Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 15/2021, este:

$$V_a = C \times V_o,$$

unde:

" V_a " reprezintă valoarea ajustată a solicitării de plată, " C " reprezintă coeficientul de ajustare, iar " V_o " reprezintă valoarea solicitării de plată conform prețurilor prevăzute în oferta care a stat la baza încheierii contractului.

Coeficientul de ajustare prevăzut mai sus se calculează utilizând următoarea formulă:

$$C = \frac{(ICCM)_n}{(ICCM)_{ian.2021}} \times P + (1 - P),$$

unde:

" P " reprezintă ponderea determinată în raport cu obiectul contractului, " $ICCM_n$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării de plată pentru care există valori ale acestuia diseminate oficial, iar " $ICCM_{ian.2021}$ " reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziție publică/sectoriale de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, " $ICCM_{ian.2021}$ " se asimilează indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

În cazul în care indicele de cost în construcții pentru costul materialelor pentru luna de referință nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Ponderea aferentă cheltuielilor cu materialele, determinată în funcție de tipul construcțiilor și al lucrărilor generale de construcții care constituie obiectul contractului este de **47,21%** (construcții inginerești noi).

Art.2 Se modifică prevederile art. 17 din contractul de execuție lucrări, „GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE”, prin introducerea subpunctului 17.11 cu următorul conținut:

Executantul are obligația de a actualiza valoarea garanției de bună execuție în termen de maximum 20 zile lucrătoare de la data semnării prezentului act adițional. Nerespectarea prezentei prevederi dă dreptul beneficiarului să sisteze plățile până la reglementarea situației.

Art.3 Restul clauzelor contractuale rămân neschimbate.

Documentele actului adițional:

- Centralizatorul situațiilor de lucrări la data de 03.09.2021 (1 pagini)

Părțile au înțeles să încheie azi, 30.09.2021 prezentul act adițional la contractul de execuție lucrări nr. 19.013/07.07.2021, în 6 (șase) exemplare, 5 pentru beneficiar și 1 pentru executant.

Achizitor

Executant

MUNICIPIUL SIGHISOARA

Primar, Ioan-Iulian Sirbu



Birou Buget, Contabilitate, Salarizare

Șef birou, Adriana Paula Marian

Muzeul de istorie

Șef serviciu, Nicolae Teșculă

Serviciul Achiziții, Investiții, Fonduri Europene

Șef serviciu: Alexandru Sebastian Niță

Avizat, C. j. Alexandra Guțu-Furnică

S.C. ARS FERRUM S.R.L.

Administrator,

Bute Sorin Nicusor



Am primit 1 ex Obi (Pr)
Am primit 26.11.2021

Am primit m. ex

